


گزارش مشیرفت بازاری و نو سازی مناطق جنگ زده



محرمانه

تاریخ : ۴۲

شماره : ۶۲، ۷، ۲۱

تاریخ: ۲۸ / ۷ / ۶۲
شماره: ۱۵۲۴۴



ستاد بازاری و نوآوری مناطق چنگزده

بسمه تعالی

استاندارد رگردستان

پیوست یک نسخه مجموعه گزارشات همکاری
مربوط به بازاری و نوآوری مناطق چنگزده
جهت بررسی و صدور دستورات لازم ایفکند
میکردد.



دبیرخانه شورای عالی ستاد
مرکزی بازاری و نوآوری مناطق چنگزده

ستاد بازاری و نوآوری مناطق چنگزده

مهر طرف
۱۵


جمهوری اسلامی ایران
شماره: ۴/۱۶۹۰
تاریخ: ۶۲/۸/۱۴
پیش است

محرمانه




قال رسول الله (ص) حب الدنيا رأس
كل خطيئه

در این شماره :

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| * جلسات ستاد دخوزستان | * سلام ما به سرور آزادگان حسین |
| * فعالیتهای ستاد دمعیان تهران | بن علی (ع) |
| * اماکن مذهبی تخریب شده | * پیام شورای عالی بازسازی |
| * پیشرفت بازسازی صنایع | * جلسات ستاد مرکزی (۶۹ تا ۷۲) |
| * بانک ماشین آلات | * نظریات امام جمعه محترم مشهد |
| * پیشرفت طرحهای بازسازی | * کانال حمیدیه و تعهد ستاد |
| آذربایجان غربی | اصفهان |
| * خیراندیشی | * نامه ای از یک کشاورز |
| * پرداختهای خزانه | * نامه ای از نماینده محترم آبادان |
| (تیر و مرداد ۶۲) | * فعالیتهای یکساله ستاد اصفهان |
| * فعالیتهای دفتر مرمت | * ممانعت جنگ |
| وبازسازی | * بی ارزش ترین کالا؟!* |
| * اظهار نظر | * گزارشات کوتاه |
| * توزیع خودرو | * فعالیتهای وزارت مسکن و |
| * پیشرفت کارستان دلاستان | شهرسازی |
| * بخشنامه سازمان برنامه و پیا سخ | * بازسازی کارخانجات نورد و |
| ستاد مرکزی | شهید سلطانی |
| * بررسی مطبوعات | |

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ



السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَنِي رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَةَ السَّلَامِ عَلَيْكَ يَا بَنِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
وَأَبْنِي سَيِّدِ الْوَحْيَيْنِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا فَاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَارَ اللَّهِ وَابْنَ نَارِهِ
وَالْوَرَى الْمُؤْتَوْرَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفَيْمَاتِكَ عَلَيْكُمْ مِنِّي جَمِيعًا سَلَامُ اللَّهِ بِدَا
مَا بَقِيَتْ وَبَقِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَقَدْ عَظُمَتِ الرَّزِيَّةُ وَجَلَّتْ وَعَظُمَتِ الْمُصِيبَةُ يَا
وَعَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَجَلَّتْ وَعَظُمَتِ مُصِيبَتُكَ فِي السَّمَوَاتِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ السَّمَوَاتِ فَلَعَنَ
اللَّهُ أُمَّهُ اسْتُتِ أَسَاسُ الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ .



پیام شورای عالی برنامه ریزی و بازسازی و توسعه جنگ

خلاصه ای از این پیام چنین است

- * امت مسلمان ایران در حالی سومین سال جنگ تحمیلی را پشت سر میگذارد که فرزندان بیرومند ملت در برابر تهاجمی کفر ایستاده و با نسل فتح و پیروزی سر میدهند.
- * با همت و الای شما میرویم تا ویرانه های بجا مانده از ظلم و استکبار جهانی را به آسانی تبدیل کنیم .
- * با کمیت فرهنگ تعاون و همکاری اسلامی در جامعه میسر نمیشود مگر با همت و الای شما که از بزرگترین امتحانات الهی سرفراز بیرون آمده اید.
- * شورای عالی بازسازی و نوسازی مناطق جنگ زده اجرای صدها پروژه و طرح عمرانی در مناطق جنگ زده را مدیون ایثارگری های شما ملت قهرمان میداند و یقین دارد که ترمیم ویرانه های باقیمانده از جنگ تحمیلی درگروتداوم کمکهای بیدریغ و همه جانبه شما خواهد بود.
- * با زکشت هر چه سریعتر خواهان ویران دران جنگ زده پس از سه سال تکمیل رنج دوری از مسکن و ماء وای خود متناسب با میزان کمکهای نقدی و جنسی هموطنان عزیز خواهد بود.
- * امید است ملت بزرگوارمان مسئولین بازسازی و نوسازی مناطق جنگ زده را هر چه بیشتر یاری نمایند.

استاندار آذربایجان غربی از فعالیت های اداره کل راه قدس تقدیر و تشکر کرد. ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی مناطق جنگ زده نیز مراتب قدردانی خود را از کوشش های بی دریغ زحماتشان وزارت راه اعلام میدارد.



جلسات ستاد مرکزی

جله ۶۹

جلسه در تاریخ ۶۲/۶/۳۰ با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و پس از بحث و تبادل

نظر موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت .

الف - طرحهای مربوط به بازسازی آذربایجان غربی

- * بازسازی بیمارستان شهدا شهرستان تکاب با اعتباری بمبلغ پنج میلیون ریال .
- * بازسازی و توسعه راههای روستائی شهرستان سلماس با اعتباری بمبلغ چهل میلیون ریال .
- * بازسازی و نوسازی مهمانسرای پادگان سپاه سردشت با اعتباری بمبلغ پنج میلیون ریال .
- * بازسازی دانشسرای مقدماتی و ۹ مدرسه سه کلاسه در نقده با اعتباری بمبلغ چهل و هفت میلیون و شصدهزار ریال .
- * بازسازی مدارس راهنمایی مائین دژ با اعتباری بمبلغ پانزده میلیون و پانصد هزار ریال .
- * احداث ساختمان شهریاتی سردشت و بوکان با اعتباری بمبلغ صد و هشت میلیون و یکصد و چهل و چهار هزار ریال .
- * بازسازی و تکمیل هتلها و یک ستاره پیرانشهر با اعتباری بمبلغ دوازده میلیون ریال .
- * طرح راههای روستائی ارومیه ، خوی ، سلماس ، میاندوآب و مناطق جنگ‌زده دیگر با اعتباری بمبلغ یکصد و پنجاه و چهار میلیون ریال .
- * طرح بازسازی مهمانسرا و اوزانس نقده با اعتباری بمبلغ سی و دومیلیون ریال .
- * بازسازی و تکمیل خانه‌های سازمانی سردشت با اعتباری بمبلغ نه میلیون و شصدهزار ریال .
- * بازسازی و نوسازی ۱۲ باب مغازه در مائین دژ با اعتباری بمبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال .



- * احداث واحدهای مسکونی در شهرک درکه و رسول آبا دحومه نقده و میا ندوآب بـ
- اعتباری بمبلغ یکصد و شصت و چهار میلیون ریال .
- * تاسیسات بهداشت محیط روستائی در ۴۷ روستای کردنشین با اعتباری بملغ نبود و هشت میلیون و هشتصد هزار ریال .
- * احداث حمام و ۲۰ واحد مسکونی ارزان قیمت در روستاهای پیرانشهر با اعتباری بمبلغ چهل میلیون و ششصد هزار ریال .
- * احداث ۹۵ واحد مسکونی در روستای محمدشاه سفلی (حومه نقده) و تعدادی واحد مسکونی در روستاهای حومه میا ندوآب و تکاب با اعتباری بمبلغ سیصد و شش میلیون و هشتصد و هشتاد ریال .
- * بازسازی و تکمیل خانه های ارزان قیمت ارومیه با اعتباری بمبلغ چهل میلیون ریال .
- * راجع به موافقت نامه شماره ۴۰۶/۴۹۳۶ مورخ ۶۲/۵/۲ ستاد اذربایجان غربی در مورد احداث ساختمانهای کثوری مقرر شد فقط خسارات وارده به ساختمانها جبران شود و ایجا دسا ختمانهای جدید لغو شد .
- * راجع به موافقت نامه شماره ۴۰۶/۴۷۷۱ مورخ ۶۲/۴/۲۹ در مورد نگهداری راههای استان مقرر شد سازمان برنامه زردیف دیگری تامین اعتبار نماید .
- * راجع به موافقت نامه شماره ۴۰۶/۴۷۳۸ مورخ ۶۲/۴/۲۹ در مورد تامین آب آشامیدنی شهری اشنویه ، سردشت و تکاب مشروط بر اینکه از اعتبارات طرحهای ملی استفاده نشده باشد از اعتبارات بازسازی تامین خواهد شد .
- * راجع به موافقت نامه شماره ۴۰۶/۳۳۲۸ مورخ ۶۲/۳/۲۳ در مورد احداث واحدهای مسکونی در بخشها و روستاهای مذکور در متن موافقت نامه مقرر شد از محل اعتبارات بنیاد مسکن تامین اعتبار شود .
- * راجع به موافقت نامه شماره ۴۰۶/۳۶۱۷ مورخ ۶۲/۳/۳۱ در مورد خرید ماشین آلات مذکور در متن موافقت نامه مقرر شد از محل اعتبارات طرحهای مربوطه خریداری شود .
- ب - طرحهای مربوط به بازسازی کردستان
- * بازسازی ونوسازی استادیومهای ورزشی سنندج ، سقز ، بانه و مریوان با اعتباری بمبلغ ده میلیون ریال تصویب شد .
- * ایجا دسا تاسیسات زیربنائی در ۱۷ روستای حومه سنندج ، سقز ، بانه و کامیاران



- با اعتباری بمبلغ یکصدوسی و چهل میلیون و پانصد هزار ریال .
- * تکمیل بیمارستانها و زایشگاهها سنندج ، مریوان و بانه با اعتباری بمبلغ سی و هفت میلیون و پانصد هزار ریال .
- * بازسازی ، نوسازی و عمران روستاهای مریوان ، کامیاران ، سنندج و دیواندره با اعتباری بمبلغ سیصد و هفتاد و پنج میلیون و سیصد هزار ریال .
- * موافقت نامه مربوط به پرداخت خسارات نقدی و جنسی شهرستانهای تابعمه استان مورد موافقت قرار نگرفت و لغوشده اعلام گشت .

ج - طرحهای مربوط به استان ایلام

- * ۲۵٪ دوم اعتبارات بازسازی استان بمبلغ یک میلیارد ریال به تصویب رسید .
- * احداث سالن ورزشی چند منظوره ورزشی در شهرستان دهلران با اعتباری بمبلغ پانزده میلیون ریال تصویب شد .
- * راجع به موافقت نامه مربوط به خرید ماشین آلات ، تدارک استانهای معین و پرداخت تنخواه گردان نیازی بمبادله موافقت نامه نبوده و ستاد ایلام میتواند از ۲۰٪ کل اعتبارات تخصیص داده شده بعنوان تنخواه گردان استفاده نماید .
- * در مورد موافقت نامه مربوط به ایجا ۵۲ واحد مسکونی در دهلران مقرر شد از محل اعتبارات بنیاد مستضعفان استفاده نمایند .

د - طرحهای مربوط به استان باختران

- * تعمیر و مرمت خیابانهای جوانرود با اعتباری بمبلغ چهل میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت .
- * احداث حمام روستائی در پنج روستای باینگان پاوه با اعتباری بمبلغ بیست و یک میلیون و پانصد هزار ریال .
- * در مورد موافقت نامه مربوط به توسعه و احداث مراکز بهداشتی و درمانی ، اعتبار مربوط به مراکز پاوه و جوانرود جمعا " بمبلغ پنجاه میلیون ریال تصویب شد و در مورد مرکز اسلام آباد لغوشد .
- * در مورد دفنس کشی فرودگاه باختران مقرر شد سازمان هواپیمائی کشوری اقدام نماید .

ر - طرحهای مربوط به خوزستان

- * احداث تصفیه خانه اضطراری آب حمیدیه هوازی با اعتباری بمبلغ شش میلیون



ریال تصویب شد.

* احداث ۴ باب حمام در روستاهای سوسنگرد با اعتباری بمبلغ سی و هشت میلیون

و شصدهزار ریال .

* تکمیل احداث دومنبع هوایی در دزفول با اعتباری بمبلغ بیست و پنج میلیون

ریال .

* نوسازی جاده روستای حلاف (حومه سوسنگرد) با اعتباری بمبلغ سی و پنج میلیون

ریال .

* راجع به موافقت نامه مربوط به جایگزینی وسائل از دست رفته سازمان محیط

زیست خوزستان فقط خرید قایق موتوری تصویب و بقیه لوازم لغو شد .

* راجع به موافقت نامه شماره ۴۰۸/۳۳۹۰ مورخ ۶۲/۳/۲۱ و شماره ۵۷۰۰ - ۴۰۸ مورخ

۶۲/۵/۵ در مورد کارهای ضروری بستان مقرر شد از محل اعتبارات تامین شده برای

کمک به شهرداریها استفاده شود .

* راجع به موافقت نامه شماره ۶۰۸/۵۶۸۷ مورخ ۶۲/۵/۵ در مورد بازسازی و نوسازی

۲۶ دستگاه منازل سازمانی آموزش و پرورش دزفول در صورتیکه تخریب آن ناشی

از عوارض جانبی جنگ بوده باشد قابل پرداخت میباشد .

* موافقت نامه های شماره ۴۰۸/۴۱۵۱ مورخ ۶۲/۴/۴ در مورد احداث ۳۰ دستگاه واحد

مسکونی در اهواز و ۴۰۸/۳۷۳۶ مورخ ۶۲/۳/۲۸ در مورد توسعه شبکه آبرسانی دزفول

و ۴۰۸/۴۹۹۷ مورخ ۶۲/۴/۱۴ در مورد خرید وسائل مفقود شده ادارات و سازمانها

خوزستان مورد موافقت قرار نگرفت و لغو شد .

جلسه ۲۰

جلسه در تاریخ ۶/۷/۶۲ با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و با حضور اعضاء تشکیل شد

و پس از بحث و تبادل نظر موارد زیر تصویب شد .

۱ - آئین نامه مربوط به نحوه انجام و نماب معاملات در رابطه با قانون بودجه سال

۶۲ در مورد بازسازی مناطق جنگ زده در ۷ ماهه و یک تبصره مورد تصویب قرار گرفت .

۲ - بر اساس پیشنهادهای شورایی با نیکها در مورد کسرا قساط وام مسکن از متقاضیان

بمبیتورما سال جاری بسمت کارکنان با نیکهای استان خوزستان سناد در کسری

تصویب نمودند . دیون کارکنان شعب با نیکها ، درآبادان ، خرمشهر ، بستان

هویره و سوسنگرد در سایر نقاط استان اقساط دیون قابل وصول باشد .



- ۳ - پرداخت ۲۵٪ دوم اعتبارات باسازی و نوسازی سال جاری استان با اعتبار - بنیاد مسکن، جهادسازندگی، وزارت کشاورزی و سازمان صنایع دستی بترتیب زیر بتصویب رسید.
 - استان با ختران دو میلیا رد ریال - بنیاد مسکن دو میلیا رد و دو بیست و بیست و پنج میلیون ریال - جهادسازندگی سه میلیا رد ریال (با احتساب پیش پرداخت قبلی) وزارت کشاورزی یکصد و هشتاد و هشت میلیون و دو بیست و پنج هزار ریال - سازمان صنایع دستی هشتاد و نه میلیون و شصت و بیست و پنج هزار ریال (با احتساب پیش پرداخت قبلی)
- ۴ - به درخواست وزارت صنایع مقرر شد سقف کمکهای بلاعوض جهت باسازی واحدهای صنعتی تا حدتامین حداقل ماشین آلات مورد نیاز جهت راه اندازی یک واحد صنعتی تعیین گردد، مشروط با اینکه تعداد ماشین آلات و ظرفیت تولید آن از وضعیت قبلی بیشتر شود.
- ۵ - کلیه دستگای اجرای طرحهای باسازی و نوسازی مناطق جنگ زده موظفند در گزارش پیشرفت فیزیکی پروژهها، هزینه اجرای هر واحد یا دستگای پروژه انجام شده را محاسبه و برآورد نموده در گزارش هزینه اعتبارات منظور نمایند.
- ۶ - براساس تلفنگرام شماره ۳۵۲۸۴۶ مورخ ۶۲/۶/۲۳ در مورد خسارات وارده به بخش کشاورزی کارخانه قند پیرانشهر، مقرر شد از محل اعتبارات باسازی و نوسازی صندوق تامین خسارات کشاورزی پرداخت شود.
- ۷ - در مورد درخواست سازمان اوقاف مبنی بر تخصیص یا تمدد میلیون ریال اعتبار جهت باسازی مساجد و اماکن متبرکه، مقرر شد، اعتبار لازم از طریق ستاد استانهای جنگ زده هراستان تامین گردد.

جلسه ۷۱

- جلسه در تاریخ ۶۲/۷/۱۳ با حضور اعضاء و تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد. ابتدا بخشنامه سازمان برنامه و بودجه در مورد اعتبارات باسازی و نوسازی مناطق جنگ زده در سال ۶۳ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و دبیرشورایعالی گزارش داد که بخشنامه صادره از طرف سازمان برنامه و بودجه مصوب شورایعالی نبوده بلکه توافق بین دبیرشورایعالی و قائم مقام سازمان برنامه و بودجه است. پس از آن گزارش کمیته روستا با اطلاع اعضاء رسید. در ادامه جلسه موارد زیر تصویب شد.
- ۱ - تشکیل گروه کارمکن شهری و روستائی با نظارت و مسئولیت دبیرشورایعالی و ستاد مرکزی، این گروه موظف است شیوهها و نحوه تسریع نوسازی مسکن در شهر و روستاهای جنگ زده را بررسی نموده و نتیجه را ظرف دو ماه به ستاد مرکزی اعلام نماید.
 - ۲ - پرداخت خسارت وارده به وسایل زندگی افرادی که در حملات موشکی اخیر در زفول و اندیمشك خسارت دیده اند.
 - ۳ - پرداخت مبلغ دو میلیا رد ریال بطور علی الحساب به ستاد باسازی و نوسازی خوزستان از محل ۲۵٪ دوم
 - ۴ - پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد و دو هزار و هشتصد هزار ریال جهت باسازی انبازهای غله و سیلوهای خسارت دیده در مناطق جنگ زده باستثنای انباز غله شوشتر.



- ۵ - اصلاح بند ۲ مصوبه هفتاد و نهمین جلسه ستاد مرکزی در مورد اقدامات تعویق مطالبات بانکیها با افزودن شهرهای " دزفول و اندیمشک " به مصوبه مذکور .
- ۶ - حذف اعتبار بازاری پادگان ظفر از محل اعتبارات بازاری موضوع موافقتنامه شماره ۴۱۸/۳۷۴۱ مورخ ۶۲/۶/۵ ستاد بازاری ایلام .

جلسه ۷۲

جلسه در تاریخ ۶۲/۷/۱۷ با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد .
بخش اول - مذاکرات

* در این جلسه که قائم مقام سازمان برنامه نیز حضور داشت مفاصل دیشنا ماه شماره ۲/۲۱۹۴ ب/۲-۱۰۲۱۷-۱ مورخ ۶۲/۷/۱۰ سازمان برنامه و لزوم هماهنگی با ستاد مرکزی در تهیه ضوابط و اصول بودجه سال ۶۳ بازاری و نوسازی مناطق جنگ زده مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

* در مورد طرح تشکیلات جدید ستاد مرکزی و پیش نویس آن توضیحاتی داده شد و اقدامات به جلسه آینده موکول شد .

بخش دوم - مصوبات

- ۱ - مقرر شد کلیه دستکاهای اجرائی اعتبارات بازاری و نوسازی مناطق جنگ زده مربوط به سال ۶۳ را در فصلی جداگانه مستقل و تحت بخشهای مختلف ، طبق فرمهای ابلاغی سازمان برنامه و بودجه تهیه نمایند . همچنین برای طرحهای پیش بینی نشده و اضطراری یک ردیف خاص در نظر گرفته شود . بنحوی که اعتبارات فصل مذکور شامل تبصره و آئین نامه خاصی بوده و در قانون بودجه منظور شود .
- ۲ - براساس نامه شماره ۱۶۴۳ ب/مورخ ۶۲/۷/۹ ستاد بازاری و نوسازی آذربایجان غربی پرداخت ۲۵٪ سوم اعتبارات آن ستاد پس از تأیید سازمان برنامه جمعاً "بمبلغ یک میلیارد ریال تصویب شد .
- ۳ - براساس نامه شماره ۱۱۰۳۳ - دمورخ ۶۲/۷/۶ جهاد سازندگی پرداخت ۲۵٪ سوم اعتبارات بازاری و نوسازی مناطق جنگ زده روستائی پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه جمعاً "بمبلغ سه میلیارد ریال تصویب شد .



نظریات امام جمعه محترم مشهد

- ستا دمعین خراسان مرکب از جها دوبنیا دمسکن فعلا" در ۳۵ روستای دشت آزادگان مشغول کار است .
- * با یداولویت به با زسازی و کشا و رزی دا ده شود و مسکن روستا ئیان در درجه دوم اهمیت است .
- در با ز دیدها ئیکه اینجا نب از منطقه داشته ام پیشرفت کا خوب بوده و انشا . . . بهتر خوا ه شد .
- * با ید ترتیبی دا ده شود که مرزنشینان بکا رهای تولیدی و کشا و رزی تشویق شوند و فکرشان متوجه کارهای خلاف همچون قاچاق و غیره نشود .
- موقعیت آستان قدس در استان خراسان طوری است که مردم توجه کمتری به ستا دمعین خراسان دارند و با آنکه نیا زندا ردمقداری از کمکهای نفدی استان بحساب آن واریز شده است . این ستا ددیر مطرح شد و هم نا شنا خته مانده است .
- * یک مقدار مشکل ماشین آلات داریم که امیدواریم ستا دمرکز توجهی بکنند و مسئله دیگر زمینها ئی است که روی آنرا گل گرفته و مینها در آن مدفون شده است و با ید، برای آن زودتر فکری بشود .
- * خوزستان سرزمینی است پر آب با اراضی مستعد کشا و رزی اما بعضی از ساکنان آن بخصوص عربها تن بکا ر نمیدهند، خوبست کشا و رزان ما هر و فعال از سایر مناطق کشور در این مناطق ساکن شوند که برای اینها جنبه تشویق و آموزش داشته باشد .
- از ۸۱ روستای مربوط به ما بعضی هنوز آما ده نیست اما ۳۵ روستای دیگر یین ۱۷ شهر استان خراسان تقسیم شده و ائمه جمعه همکار خوبی دارند و پیشرفت کا ر بحدلله خوبست .
- جلسات شورای عالی استان هم مرتبا " تشکیل میشود .
- * برای بازگشت نیروهای اعزامی از نظر قطار یک مشکلاتی هست که امیدواریم مسئولین فکری بکنند .



نامه حمیدیه و تقدیر از صفهان

در تاریخ ۶۲/۷/۱۱ جلسه‌ای با حضور مسئول امور ستادها ، دبیرشورای عالی ویکی از برادران عضو شورای بازاری جهادسازندگی ، چندتن از مسئولین ستاد صفهان در محضر آیت‌الله طاهری امام جمعه محترم صفهان تشکیل شد.

در این جلسه زه‌کشی اراضی حمیدیه و طرح شهیدچمران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . بعضی از برادران ستاد صفهان و همچنین آیت‌الله طاهری اظهار داشتند که طرحهای مذکور به بازاری مناطق جنگزده ارتباطی ندارد.

برادران ستاد مرکزی و آقای مهندس عظیمی از ستاد صفهان استدلال کردند که طرح کانال حمیدیه و طرح شهیدچمران نه تنها جزء بازاری بلکه مهمترین امری است که الزاماً باید انجام شود منتها از اول جزء تعهدات ستاد صفهان نبوده و اگر این ستاد تمایلی به انجام آن نداشته باشد ستاد مرکزی مجری دیگری تعیین خواهد نمود . آیت‌الله طاهری پس از آنکه استدلال برادران را پذیرفتند فرمودند اگر انجام این کار افتخار است و یا ثواب ، چرا نصیب مردم صفهان نشود و ما خودمان اجرا خواهیم کرد!

دبیرشورای عالی و ستاد مرکزی تأکید کردند که اگر اجرای این طرح بوسیله ستاد صفهان به سایر تعهدات آن خللی وارد نکند بلا مانع است . برادران ستاد صفهان با تعهد باینکه در اجرای سایر طرحها رکودی حاصل نشود ، اجرای طرح کانال حمیدیه و شهیدچمران را پذیرفتند .

نامه لایزیکشور

نویسنده این نامه در منطقه دشت عباس تأسیسات آبیاری ، چاه عمیق و اراضی زراعتی داشته که در اثر جنگ منهدم شده و تا کنون در این مورد مکاتبات زیادی کرده که در نامه اخیر با استناد به قرآن و احادیث مبنی بر اینکه هلال ایمان خلف وعده نمیکنند نوشته است :

... بتصور اینکه برادران جهادسازندگی بوعده خود عمل میکنند هکتار زمین را زیر کشت گندم بردم اما سرانجام از بی‌آبی خشک شده . موتور کهنه‌ای که نصب کردند بیش از ده فقره نقص فنی از جمله روغن سوزی دارد و اکنون عطیه‌ایشان را به لقای من میبخشم و توقعی ندارم جز اینکه شما بیا ز نزدیک محل را بازدید کنید .



نامه لایحه‌نماینده محترم آبادان

... چند مشکل اساسی در آبادان باعث رکود طرح‌های بازسازی و حتی خدماتی شده است .

- ۱ - کمبود امکانات بخصوص کمپرسی و سایر وسایل حمل و نقل .
 - ۲ - شرایط قراردادها و میزان دستمزدها با توجه به افزایش بازگشت مردم شهر مغایر با اهداف پیشبرد سریع کار بازسازی است .
 - ۳ - تبدیل جیره غذایی به وجه نقد مشکلات زیادی را بوجود آورده است .
- موارد فوق و دیگر مشکلات از ماها قبل بمسئولین مربوطه تذکر داده شده اما توجه لازم نشده است .

محمد رشیدیان
نماینده مردم آبادان "

پانچ ستار مرکز

- الف - تدارکات بازسازی منحصر " از طریق ستاد استانها توزیع شده و ستاد مرکزی بهیچوجه کالائی را مستقیما " در اختیار دستگاہهای اجرائی نمیگذارد .
- ب - با توجه به حصر اقتضای و محدودیت ظرفیت بنا در و کمبود رزتهیه امکانات و از جمله ماشین آلات در سطح ایده آل نیست .
- ج - لیست ماشین آلاتی که تا کنون تهیه شده و در اختیار ستاد دوزستان قرار گرفته بیوست ارسال میگردد .



مصائب جنگ

خدایا در که جنگ یکسال دیگر طول بکشد

همین

۱۰۰۰ فردی بی بضاعت و در بیمارستان بستری هستیم ، یک خانه کل و حصیری در سوخته کرده ام که خراب شده و ستادمان زندران پس از مدتی که در نوبت بوده ام حالا میگوید چون خرابی آن مستقیماً "زنگ نبوده نمیشود زیم! بها هل و عیال لم رحم کنید.

۱۱ از ۲۸ اسفند ۱۳۵۸ تا ۲۸ مرداد سال جاری غیر از صدها مورد حملات ناموفق ، آبادان ۸۳۵ با مورد حمله هوایی یا توپخانه کفای ربعی قرار گرفته و در نتیجه علاوه بر تعدادی کشته و زخمی ، ۴۰ هزار واحد مسکونی ، تعدادی مراکز فرهنگی بیمارستان ، مراکز تجاری و صنعتی از جمله تأسیسات عظیم نفت منهدم شده که خسارات وارده به اماکن مسکونی بین ۲۰٪ تا ۱۰۰٪ میباشد . از ساکنان شهر غیر از افراد نظامی تاکنون ۱۲۰۰ نفر غیر نظامی شهید ، ۷ هزار نفر مجروح و ۲۲۲۸ نفر باسارت کفای ربعی درآمده اند . علاوه بر مواردی که در گذشته هزاران وسیله نقلیه ، اشیاء و لوازم درمانی از دست رفته یا سوخته و منهدم شده است . و این کمترین سندی است از جنایات آتش فروزان جنگ و کلامی است از کتاب مظلومیت ملت ایران !

۱۲ ۱۰۰۰ خانها در اثر سه سال آوارگی من و خانواده ام خراب شده (روستای چالکه در نزدیکی سرپل ذهاب) ستادهمدان تعمیرات مختصری انجام داد اما هنوز قابل سکونت نیست ، بازسازی خانها را تمام کنید!



فنایشیا یک ساله ستراصفهان

- * ستاد اصفهان از شهریور ماه سال ۶۱ کا خود را در روستاهای حومه اوزبا فراهم کردن خوابگاه، انبار و تعمیرگاه آغاز کرد بطوریکه در حال حاضر مکانات رفاهی و وسائل کار برای پانصد نفر آماده است.
- * استان اصفهان نیز هماکنون زندران درسنگرد، روستاهای تخریب شده را بین شهرستاهای استان تقسیم نموده و هم اکنون ستادهای قمشه، خمینی شهر، کوهپایه، دهاقان و گلپایگان در منطقه حضور فعال دارند. بازسازی جزیره مینو هم به خیریه همدان و گروهی از بازاریان اصفهان واگذار شده است.
- * آموزش و پرورش اصفهان با امر بازسازی برخورد فعال داشته و در یکسال گذشته جمعا " هفتصد نفر نیرو اعزام نموده است.
- * خانه هاییکه توسط ستاد اصفهان ساخته میشود ۷۰ متر زیر بنا دارد تاکنون ۱۴۵ واحد بصورت مجموعه سازی در ۶ روستای حومه اوزبا تمام رسیده و ۲۳۷ واحد در ۵ روستا تا ۵۰٪ پیشرفت کرده است. همچنین مقدمات احداث ۱۹۳ واحد مسکونی در ۸ روستای دیگر آماده میباشد.
- * ستاد اصفهان به مردمی بودن حرکت بازسازی و حضور بیشتر مردم بخصوص جنگزدگان در امر بازسازی تأکید مینماید و حضور فعال ائمه محترم جمعه، استانداران و فرمانداران و سایر مسئولین را در صحنه بازسازی و اینکه این امر مقدس را مهمترین مسئله بعد از جنگ تلقی نمایند توصیه میکند.
- * ستاد اصفهان تلاش میکند توان اجرایی خود را سالینا نه از ساخت ۵۰۰ واحد مسکونی و دو برابر بروحتی بیشتر افزایش دهد.

" با آرزوی توفیق بیشتر برادران عزیزمان در ستاد "

اصفهان



وزارت نفت تأمین خسارات وارده به پیمانکاران وزارت نفت در جریان جنگ تحمیلی را از ستاد مرکزی درخواست کرده.

تعداد دپاسگاههای تخریب شده در استان ایلام ۳۲ واحد است که با استثنای ۵ واحد آن بقیه صد درصد تخریب شده و اعتبار با زسازی آن جمعا ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲۸۸ ریال برآورد شده است.

در اثر وجود مینهای شناور که توسط کافران بعضی در آبهای ایران رها شده است دستگاه موتورلنج در نزدیکی خا رک منهدم شده.

هموطنان مسلمان مقیم ایتالیا و آلمان و سایر کشورهای متحده عربی مقداری لوازم پزشکی و کمکهای اولیه به خواهان و برادران مجروح خود اهدا کردند.

دریورش عوامل ضد انقلاب در سال ۱۳۵۸ به شهرمها با شرکت "عابر" متحمل خساراتی شده و تقاضای ۱۱۵,۸۳۴,۹۳۶ ریال پرداخت خسارت نموده است.

شرکت ایران کیل که در اثر انهدام کارگاه خود در هویزه خسارت دیده است از ستاد مرکزی تقاضای ارجاع کار (ساخت انبار سوله) کرد تا بتواند دیدهبانهای معوقه خود را تأدیه نماید.

بنیاد مسکن اعلام کرد، طرحهای با زسازی ۱۳ روستای دشت آزادگان را مدتی است به جهادسازندگی تحویل داده و در حالیکه روستائیان آواره شده منتظر اجرای آن هستند هنوز بررسی و تصویب نشده است.




... حاصل پنجاه سال زندگی و مشقت خود و پسرم که خانه‌ای در خرمشهر
و چند دستگاه ماشین آلات راهسازی بودند نبوده‌اند. برای جبران خسارت آن نامه
هایی به استانداری، دفتر ریاست جمهوری، وزارت کشور و ... نوشته‌ام
اما نتیجه‌ای حاصل نشده است. آیا درازای خدمتی که انجام داده‌ام و
ماشین آلات خود را در اختیار فرمانداری قرار داده‌ایم نتیجه‌اش اینست؟

... چاه متعلق به اینجانب در غرب کرخه منهدم شده است از جیره‌ای که از
بنیان‌گذاران میگیرم چیزی نمی‌ماند که بتوانم خودم بازسازی کنم به سواد
تهران واقع در شوش مراجعه کرده جواب درستی نمیدهند و ...

بعثت کثرت مجروحین جنگی و عدم ظرفیت مراکز درمانی استان با ختران تعدادی
از مجروحین بشهادت رسیدند.

بنیان‌گذاران مورد جنگ‌زدگان متذکر شد توزیع ما یحتاج زندگی به جنگ‌زدگان با سیستم
کوپنی پیامدهای نامطلوبی از نظر سیاسی و اجتماعی داشته و وسیله‌ای برای
تبلیغات دشمنان خارجی میباشد.

بعثت تشدید حملات هوایی کافران بعثی به شهر مریوان، فعالیت‌های بنیاد
مسکن سیستان و بلوچستان در آن شهر متوقف شده و فعلاً در روستای "دزلی" متمرکز
شده‌اند.



بی ارزش ترین کالا؟!

اقدامات تروریستی اقتصادی و

از جمله دست آوردهای جنگ تحمیلی برای ملت ستمدیده ۱۷۰۰ افزایش بی حساب و افسارگسیخته قیمتها، احتکار، پائین آمدن کیفیت ساخت کالاها، گرمی بازار اجناس بنجل و ته انباریها است که تا چندین برابر قیمت بفروش میرسد آنهم با شرایط سحرگانه درصاف نوبت ایستادن و با دردست داشتن دفترچه جیره بندی کالا.....

اما آنچه را که در چشم همگان امری عادی و بی ارزش ترین کالامحسوب میشود گویا جان انسانهاست که علاوه بر تلفات جنگ گروهی بواسطه کمبود پزشکی و وسایل درمان در مناطق جنگزده از بین میروند.

تاکنون افراد زیادی در اثر برخورد با مین در مناطق ظاهرا " پاکسازی شده از مین رفته یا بشدت زخمی شده اند که مرگ برای بعضی از آنان واقعا " رحمت است! در مناطقی از دشت آزادگان آنقدر جمع آوری مینها بتا خیر افتاده که در زیر قشر ضخیمی از گل ولای پنهان شده است. در مناطق چشمه خوش، دهلران، مسیر لوله های انتقال نفت آبادان - ماهشهر و آبادان - اهواز که اسمها " پاکسازی شده تلفات جدیدی داشته ایم.

برادران مسئول:

تا کی با پیداشدا بینگونه منظر دلخراش باشیم؟! آیا آن تعداد جوانان نیکه در میادین جنگ داغ مرگشان برسینه ما دران میشیند کافی نیست؟! اگر جان انسانها دیگر قیمتی ندارد بخاطر ظرفیت بیما رستانها هم که شده با دقت بیشتر در جمع آوری مواد منفجره، بیش از این وقوع فاجعه را برای خانواده ها و مملکت خود نپسندید!

به گزارش جها دخوزستان تاکنون از مجموع روستاهای جنگزده خوزستان که شناسائی شده اند ۳۷۰ روستا در منطقه نظامی قرار دارد، ۲۷۳ روستا از مواد منفجره پاکسازی شده و ۲۳۰ روستا در منطقه آزاد شده قرار دارد. مهاجرین ۱۷۵ روستا نیز بازگشته اند.



گزارشات کوتاه

* برای درکاً مروا در جلسات کمیته روستائی ستاد مرکزی بعنوان نماینده وزارت کشور شرکت مینمایند.

* ستاد همدان از ستاد مرکزی درخواست کرد ترتیبی داده شود که ائمه جمعه استان همدان در امر بازاری مناطق جنگ زده همکاری بیشتری نمایند.

* در هفته منتهی به ۶/۶/۶۲ توسط کمیته تدارکات ۸۸ دستگاه انواع خودرو (اتوبوس - کامیون - وانت - سواری - موتورسیکلت) ۱۴ دستگاه ماشین آلات (لیفتراک - دامپر - بتونیر) ۱۴ دستگاه جوشکاری ، ۸ دستگاه ژنراتور ، ۵۴ حلقه لاستیک و همچنین مقداری لوازم برق ، آهن آلات و یراق به ستادهای بازاری تحویل شد.

* بانک مرکزی ایران با افتتاح حساب ارزی بنام ستاد بازاری و نو سازی مناطق جنگ زده موافقت نکرد.

* ستاد مرکزی به کلیه ستادهای بازاری توصیه مینماید فهرست اعتبارات هزینه شده را پس از تأیید کمیته ستاد مرکزی ارسال نمایند.

* ستاد مرکزی از ستاد بسیج اقتصادی خواست سهمیه خواب را برای ستادهای بازاری حواله نماید.



* وزارت مسکن و شهرسازی از ستاد مرکزی درخواست کرد دلائل ضرورت ابلاغ طرحهای جامع و تفضیلی مناطق جنگزده به دستگا ههای اجرائی بوسیله ستاد مرکزی را به این وزارت اعلام نماید.

* در هفته منتهی به ۶۲/۶/۳۱ توسط کمیته تدارکات ۱۶۰ دستگا ه موتورسیکلت ۴۷ دستگا ه خودرو شامل (اتوبوس ، وانت و سواری) ، ۵ دستگا ه دامپروبتونیر ، ۲ دستگا ه جرثقیل و لودرو ۶۹۵ حلقه لاستیک با ضافه مقادیری اقلام دیگر به ستادهای بازاری تحویل شد.

* کمیته تدارکات قرارداد خرید ۲۰ دستگا ه دامپتراک و ۴ دستگا ه لودر را با شرکت ها ما راگ منعقد کرده . تاریخ تحویل کالا و ایل سال ۶۳ تعیین شده است .

* ستاد مرکزی از سازمان برنامه خواست در خصوص تأمین اعتبارات سازمان منطقه ای آب خوزستان هر چه سریعتر اقدام نماید .

* ستاد مرکزی از جها دسا زندگی خواست مهی را که اخیراً " بانام " ستاد مرکزی بازاری و نو سازی مناطق جنگزده روستائی " تهیه نموده با حذف کلمه " مرکزی " اصلاح نماید .

* ستاد مرکزی از ستاد ایلام خواست طرحهای شهرسازی موسیان و مهرا ن را همراه با گزارشات توجیهی آن به ستاد مرکزی ارسال نماید .

* ستاد مرکزی از مرکز تحقیقات وزارت مسکن و شهرسازی خواست در مورد استفاده از نخاله های موجود در سطح خرمشهر تحقیقات لازم را بنماید .

* کمیته تدارکات قرارداد خرید ۱۰ دستگا ه فنیشرا با شرکت ماشینهای راه سازی امضاء کرد .



* در دو هفته اخیر توسط کمیته تدارکات ۱۰ دستگاه تراکتور، ۴ دستگاه تریلر، ۱۶ کامیون، ۷ دستگاه ماشین آلات سنگین، یک دستگاه پیکان، ۲۰۰ حلقه لاستیک و مقدار زیادی لوازم برق و آهن آلات بین ستادهای بازاری توزیع شده است.

* مسئول امور ستادهای نخست وزیر درخواست کرد بهر یک از ستادهای معین زنجان - لرستان ویزد مبلغ ۵۰ میلیون ریال بابت کمک هزینه بازاری پرداخت شود.

* هیئتی از اعضای ستاد مرکزی به سرپرستی وزیر محترم کشور از مناطق جنگ زده استان کردستان بازدید کرد.

* دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد از ستاد مرکزی درخواست کرد اطلاعات و آماری جهت تدوین در اختیار دانشکده مذکور قرار داده شود.

* ستاد مرکزی اجازه داد بازاری پاسگاههای مرزی بعنوان طرح ملی به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار شود.

* ستاد مرکزی از ستاد آنها خواست میزان گچ و کاشی مصرفی ماهیانه خود را به ستاد مرکزی اعلام نمایند.

* سازمان تربیت بدنی از ستاد مرکزی درخواست کرد در باب بازاری مناطق جنگ زده جایگاههای مناسب و مطابق استانها ردیاری ورزش در نظر گرفته شود.

آذربایجان غربی

* سمینار بازاری آذربایجان غربی در تاریخ ۶۲/۷/۲۰ تشکیل میشود.



* اعضای ستاد مرکزی درسمینا رهای منطقه‌ای آذربایجان غربی و خوزستان شرکت کردند.

* ستاد دمعیان آذربایجان شرقی جهت شروع بازسازی قصرشیرین اقدامات جدید را آغاز کرد.

ایلام

* ستاد لرستان جهت بازسازی دهلران درخواست سی میلیون ریال وستادیزد جهت شروع بازسازی موسیان تقاضای صد میلیون ریال اعتبار کرد.

* طرح روستاهای مجتمع دشت عباس، برم پائین و مجتمع سادات جهت بررسی و اعلام نظریه‌ها دستاوردگی ارسال شد.

* مردم ایلام در روز بازسازی ۷۳۶۰۰ ریال به بازسازی مناطق جنگ‌زده اهدا کردند.

* سمینار بازسازی استان ایلام در تاریخ ۶۲/۷/۲۱ برگزار میشود.

* بنیاد مورمها جرین مطالبات خود از ستاد ایلام را از ستاد مرکزی درخواست کرد.

* دستورپرداخت ۳۲۳ میلیون ریال حقوق کارمندان شهرداری استان ایلام از محل اعتبارات بازسازی به خزانه‌ها در شد.

* ستاد ایلام هزینه قطعی سال ۶۱ خود را ۱۰۴۲۵۰۵۴۰۰۵۵۷ ریال اعلام کرد.



باختران

- * بنیاد مسکن باختران ضمن تأیید فعالیت‌های بنیاد مسکن پایه و درخواست کسر این واحد فعال تشویق و تقویت شود.
- * در جلسات دوم و سوم کمیته شهری استان باختران ۲۴ طرح شهری مورد بررسی قرار گرفت.
- * در جلسه مورخ ۶۲/۶/۱۳ ستاد باختران مقرر شد هر یک از ادارات کل یک نفر مأمور خدمت به ستاد استان معرفی نمایند. ضمناً "اعتبار تعدادی از طرح‌های بازرسی بتصویب رسید."
- * ۲ نفر از نیروهای داوطلب بازرسی از سازمان تأمین اجتماعی به ستاد باختران معرفی شدند.
- * صورت هزینه ۲۵٪ اول اعتبارات ستاد باختران به ستاد مرکزی ارسال شد.
- * در جلسه مورخ ۶۲/۶/۲۶ ستاد باختران احداث پناهگاه‌های درسریل ذهاب بتصویب رسید.

خوزستان

- * ستاد خوزستان اعلام کرد، بودجه بازرسی این استان در سال ۶۲ چهل و پنج میلیارد ریال برآورد شده که آنرا به ۲۵ میلیارد ریال کاهش داده‌اند و اگر قرار باشد مجدداً مبلغ نیز باشد عوارض نامطلوبی خواهد داشت.
- * کمیته تدارکات ستاد خوزستان تا تیرماه سال جاری ۶۰۳،۹۲۸ تن آهن آلات خریداری کرده است.



- * ستاد دوزستان تأکید کرد بررسی و تصویب طرحهای روستائی طوری نباشد که باعث تأخیر کار و سرگردانی مردم روستاها شود.
- * رئیس سازمان صلیب سرخ جهانی از مناطق جنگزده دوزستان بازدید کرد.
- * مسئول امور ستادها از شرکت مخبرات خواستند در مورد نصب تلفن افایکس اهواز - خرمشهر اقدام نمایند.
- * اعتبار طرح پتروشیمی آبادان از ردیف خاص بودجه سال ۶۲ تأمین خواهد شد.
- * ستاد دوزستان جهت جذب نیرو برای بازرسی مناطق جنگزده طرحی پیشنهاد کرده. در این طرح منابع جذب نیروها جرین جنگزده، کارمندان ادارات و نهادها، داوطلبان آزا دوا فرا دبیکا معرفی شده است.
- * سمینار بازرگانی صنایع استان دوزستان در اهواز تشکیل شد.
- * دستور پرداخت ۲۵٪ دوم اعتبارات سازمان آب و برق دوزستان به خزانه صادر شد.
- * اختلاف شرکت نفت آبادان و سازمان زمین شهری دوزستان بر سر اراضی تحت تملک پالایشگاه متأسفانه بمرحله درگیری رسیده است.
- * ۳۱۵ کارتن رنگ اهدائی هموطنان مقیم خارج از کشور به شورای هماهنگی تبلیغات دزفول تحویل شد.
- * ستاد دوزستان پرداخت مبلغ دو بیست میلیون ریال به ستاد معین امقهان را تصویب کرد.



- * بانك رفاه كارگران با پرداخت ۲۵۰ هزار ريال وام تعمير و تكميل ساختمان به كاركنان سازمان تأمين اجتماعي دزفول موافقت كرد.
- * در جلسه مورخ ۶۲/۶/۶ ستاد دوزستان احداث كارخانه يخ سازي در شوش و مسجد سليمان ، طرح آبرساني حميد و حسينيه و احداث واحدهاي مسكوني در حومه دزفول تصميما تي اخذ شد.
- * طرح فاضلاب آبادان جزء طرحهاي ملي اجرا خواهد شد.
- * اجرائي طرح سيستم " هاي درانت " فرودگاه ها هوازي به تصويب شوراي عالي رسيد.
- * جذب اعتبارات مالي ستاد دوزستان تا پايان مرداد ماه سال جاري براساس پرداختي ذيحسابي طرحهاي عمراني خوزستان مبلغ ۱،۹۰۴،۰۲۸،۰۶۰ ريال مي باشد.
- * به گزارش سازمان صنايع ملي ، كارخانجات كاغذ هفت تپه خسارت مستقيم جنگي نداشته است و اجناس موردنيازان بوسيله ستاد دوزستان تأمين ميشود.
- * ستاد دوزستان ضمن توجه اهميت و موقعيت پل لشگردرا هوازي تصويب پروژه ديوارسازي آنرا از ستاد مركزي درخواست كرد.
- * دستور پرداخت اعتبار با سازي شبكه توزيع برق و سيستم انتقال نيروي خوزستان سازمان آب و برق خوزستان ، ۲ ميليارد ريال از اعتبارات با سازي با ختران و ۲۵% دوم اعتبارات جهاد سازندگي به خزانه صادر شد.
- * با زديدان نخلستانهاي آبادان و خرمشهر و بررسي مسائل با سازي آن توسط هيئتي از كارشناسان و مسئولين از پانزدهم شهريور ماه بمدت سه روز ادامه يافت .



مختف

* دانشگاه آذربایجان ۱۰ نفر از دانشجویان دا و طلب خدمت در مناطق جنگ زده را به ستاد مرکزی اعلام کرد.

* بنیاد مسکن ترازمالی مربوط به سال ۶۱ شامل وجوه ت، نقدی و ماشین آلات و کالاهای ارسال شده به پنج استان جنگ زده را که در ۵۴ صفحه تنظیم شده به ستاد مرکزی ارائه داد.

* بنیاد مسکن اعلام کرد دفتر فنی مشترک جها دوبنیاد مسکن حدود یکسال ۱۹ طرح روستایی را آماده نموده اما واحد فنی و طراحی بنیاد مسکن در مدت ۵۰ روز بیش از ۴۰ طرح تهیه کرده است.

* وزارت سپاه با فروش اتومبیلهای نیسان و پاترول ما زادیرا احتیاج سپاه به وزارتخانه ها و نهادهای دیگر موافقت کرد.

* فرماندار محترم مراغه معاون فرمانداری ویکی دیگر از همکاران ایشان تقاضای شرکت در بازاریابی مناطق جنگ زده کردند.

* هموطنان مقیم کویت ۲۵ تن آهن به بازاریابی مناطق جنگ زده اهدا کردند.

* بانک کشاورزی ما موریت یافت تا خسارات وارده به بخش کشاورزی کارخانه قند پیرانشهر را بررسی کند.

* شرکت "مان فیلتر" اعلام کرد، فیلتر مورد نیاز سالیان ستاد های بازاریابی را میتواند تأمین کند.

* ستادمانندران کمیته تبلیغات بازاریابی تشکیل داد.



- * مردم شهرستان ملایر در روز بازسازی جمعاً ۸۵ هزار ریال به بازسازی مناطق جنگ‌زده اهدا کردند.
- * مردم لرستان به امر بازسازی و نوسازی تا تاریخ ۱۵/۶/۶۲ مبلغ ۵ میلیون تومان اهدا کرده‌اند.
- * شرکت ملی گاز در نظر دارد گاز زرسی بمناطق جنگ‌زده کردستان، آذربایجان غربی، باختران و خوزستان از سال ۶۲ تا ۶۶ با تمام رسانند.
- * دستور پرداخت ۲۵٪ دوم اعتبارات برق منطقه‌ای غرب و آذربایجان، صنایع دستی، وزارت راه و ترابری، آب منطقه‌ای غرب، قندپیرانشهر و همچنین حقوق کارمندان شهرداریهای مناطق جنگ‌زده و اعتبار خرید کشتیهای مورد درخواست کشتیرانی جمهوری اسلامی به خزانه داری ما درشد.
- * ستاد امداد و پشتیبانی آموزش و پرورش شرکت هنرآموزان، معلمین و دانش آموزان را و طلب را در دوره‌های یک ماهه بازسازی مناطق جنگ‌زده و امداد جبهه‌ها پیشنهاد دکرد.
- * شرکت آبسا در جهت اجرای طرحهای آبرسانی، فاضلاب، تصفیه خانه و فاضلاب، شبکه گازرسانی و تأسیساتی حرارتی در مناطق جنگ‌زده اعلام همکاری کرد.
- * شرکت سینتا تمامی سهمیه پروفیل مصرفی در بازسازی مناطق جنگ‌زده بوزن ۲،۵۹۰،۸۰۹ کیلوگرم را تحویل داده است.
- * دستور پرداخت اعتبارات بازسازی کشتیرانی جمهوری اسلامی به خزانه داری صادر شد.
- * وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به طرح موافقت نامه‌های مربوط به امداد مسکن طرحهای سال ۶۱ در ستاد مرکزی به سازمان برنامه‌ها اعتراض نموده است تاکنون توجیه قانع کننده‌ای دریافت نکرده است.



- * کاخانه گچ تهران ماهانه ۳۰۰ تن گچ در اختیار رستادهای بازسازی قرار میدهد.
- * کاخانات کاشی و سرامیک سازی شیراز محصولات خود را به رستادهای بازسازی عرضه و اعلام همکاری کرده.
- * سازمان صنایع دستی مناطق جنگ زده با ختران - کردستان - ایلام و خوزستان جهت ۱۶۸۳ خانوار را یجا داشتغال کرده و تا تاریخ ۶۲/۶/۱۴ بیش از هزار قطعه گلیم و تعدادی قالیچه تولید کرده است.
- * بمنظور بررسی نحوه معاملات اراضی واقع در مناطق جنگ زده که اسناد آن از بین رفته جلسه ای در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل شد.
- * کمیته تدارکات^{از} وزارت صنایع سنگین خواست در تحویل کامیونهای مورد نیاز استان کردستان تسهیلات بیشتری قائل شوند.
- * چهار دسازندگی دوازده میلیارد و هشتصد و شصت و نه میلیون ریال از اعتبارات بازسازی استفاده نمود و یکصد و سی میلیون ریال رد و شصت و بیست و چهار میلیون ریال هزینه نموده که ما به التفاوت آن از طریق کمکهای مردمی تأمین شده است.
- * شرکت تکنوایس سازنده ماشین آلات راهسازی اعلام کرد، تاکنون بدون کسب مجوز از ستاد مرکزی ماشین آلات به هیچ ارگانی واگذا رنکرده و علت تاخیر در تحویل موضوع قرار داد کسری قطعات وارداتی بوده است.



فعالیتها و فرآیند مسکن و شهرسازی در مناطق جنگ زده

(شهریور ۶۲)

- * در خرمشهر پیشرفت متوسط ۱۱ طرح با سازی و نو سازی ادارات دولتی ۴۴٪ میباشد.
- * در اهواز طرح مجتمع نیروی هوایی، تجهیز کارگاه آن تا ۳۰٪ پیشرفت کرده است.
- * در سوسنگرد نقشه برداری شبکه فاضلاب تا ۵۰٪ انجام شده است.
- * از طرحهای با سازی و نو سازی سرپل ذهاب ۸ طرح خاتمه یافته و ۲ طرح شهرک سازی با پیشرفت متوسط ۲۲/۵٪ ادا شده است.
- * احداث ۲ پاسگاه ژاندارمری و تکمیل نیروگاه برق سرابگرم با پیشرفت متوسط ۸۴٪.
- * در کیلان غرب ساختمانهای آموزش و پرورش با پیشرفت ۹۳٪ ثبت احوال و دامپزشکی ۵۶٪ و ۶ طرح دیگر در پاره و هوبابینگان و نودشه با پیشرفت متوسط ۲۶/۶٪ انجام شده است.
- * از ۱۹ پروژه استان ایلام ۳ پروژه آن خاتمه یافته و بقیه با پیشرفت متوسط ۲۶/۸٪ ادا شده است.
- * طرحهای شهرسازی استان با ختران پیشرفت عمده ای نداشته است و طرحهای با سازی ادارات آبادان هنوز شروع نشده است.
- مجری طرحهای وزارت مسکن و شهرسازی در خوزستان ۹۱ نفر کارمند و ۶۰ دستگاه ماشین آلات، در با ختران ۲۲ نفر و ۱۸ دستگاه ماشین آلات و در ایلام ۲۱ نفر کارمند و ۱۰ دستگاه ماشین آلات در اختیار دارد.

با آرزوی توفیق همه خدمتگزاران مملکت و

خیرخواهان مردم!



بازسازی کارخانجات نوردلوله و شهیدسلطان‌میرزا!

ادامه باسازی کارخانجات نوردلوله هوا و همچنین کارخانه شهیدسلطانی (پایساز سابق) سا زنده مخازن تحت فشار زیر نظر وزارت صنایع سنگین انجام میشود.

الف - کارخانه نوردلوله سازی

* در ۴ ماهه اول سال ۶۲ دیوار آزما یشگاه کارخانه ساخته شده و سقف آن تا ۸۰ درصد آماده است. سفت کاری مهمانسرای کارخانه و همچنین ۵۰ درصد سقف آن تمام شده است.

* مصالح ساختمانی مورد نیاز جهت تکمیل عملیات ساختمانی بخشهای خسارت دیده آماده شده و جهت تهیه ماشین آلات یخساز آن با کارشناسان خارجی مذاکراتی انجام شده است.

ب - کارخانجات شهیدسلطانی

* تعمیرات ساختمانی و تعمیر کوره تنش و آزمایش کوره انجام شده است.

* تعمیرات مخازن تا ۸۰ درصد انجام شده و مصالح مورد نیاز جهت تکمیل آن فراهم شده است.

* هنوز در جهت ساخت انبارهای مورد نیاز اقدامی نشده است.

بهدت تهرخوزستان

در جلسات اخیر ستاد خوزستان تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ شد.

- * برآورد تعداد ماشین آلاتی که در رابطه با جنگ از بین رفته و اعلام آن به ستاد مرکزی.
- * برآورد میزان مصرف ماهانه سیمان دستکاههای اجرائی و اعلام بمرکز توزیع کشور.
- * تغییراتی در مدیریت اجرائی بازسازی خرمشهر و برنامهریزیهای جدید.
- همچنین در مورد کارخانه سیمان بهبهان - احداث واحدهای مسکونی در حومه دزفول
- طرحهای شهرسازی شوش - زهکشی اراضی دشت آزادگان - آب آشامیدنی و ساختمانهای اداری، آسفالت، فاضلاب و ترمینال هویره تصمیماتی اتخاذ شد.



فصلنامه معین تهران در خرمشهر (تأول شهری)

- * بازسازی ۲۲ واحد مسکونی در شرفا تمام است .
- * بازسازی ۱۲۰ واحد مسکونی تا ۵۰٪ پیشرفت .
- * بازسازی اماکنی جهت دفتر، آشپزخانه، تعمیرگاه و خوابگاه ستاد .
- * حمل ۱۳۰ هزار متر مکعب از نخاله های ساختمانی بخارج از شهر .
- * بازسازی ۴ انبار بزرگ، نصب ۲ دستگای ژنراتور و ساخت درب و پنجره های ۱۵۰ واحد مسکونی .
- * احداث کارگاه آهنگری، نجاری، لولتراشی و نصب ۲ دستگای پرس برای مافکاری آهنهای خمیده .

* احداث انبار نگهداری مصالح ساختمانی و کارگاه بلوک زنی .
 بدیهی است خدمات فوق مستلزم یک سری فعالیتهای تدارکاتی میباشد که در تهران و خرمشهر انجام شده است اما بازسازی و نوسازی قریب ۳۰ هزار واحد مسکونی در خرمشهر چندسال طول میکشد و کی تمام میشود سئوالی است که مردم، ستم دیده و آواره خرمشهر ما یلند آ نرا بیدانند!

خداوند به خدمتگزاران صدیق مردم توفیق خدمت و حسن عاقبت عنایت فرماید .

اماکن مذهبی تخریب شده در جنگ تحمیلی

استان خوزستان	۲۳۱ باب
استان آذربایجان غربی	" ۲۱
استان کردستان	" ۲۹
استان باختران	" ۲۰
استان ایلام	" ۱۰

هزینه بازسازی این اماکن که جمعا " ۳۱۱ باب مساجد و بقاع متبرکه میباشد ۹۵۰/۸۱۳/۹۱۶ ریال برآورد شده، ضمنا " بعضی از اماکن پس از بازسازی مجددا " تخریب شده است . اما رفوق شامل اماکن مقدسه ای که در ارض غیر مستقیم جنگ تخریب شده نمیشد .



مصرف بازار صنایع

(دوره ۶، بهر اول سال ۶۲)

الف - صنایع دستی

۱۴/۴ تن مواد اولیه با فنلندی ، ۹۰/۵ تن لوله و میل گرد ، ۲۶۵۸ عدد ابزار دستی ، ۵۹۵ قطعه نقشه قالی تهیه شده و ۷ تن مواد اولیه ریسندگی و ۴۷۵ دستگاه دار قالی تهیه و توزیع شده است . در نتیجه ۶۹۵ قطعه گلیم و ۶۸٪ تن خامه دست ریزی شده تولید و ۶۸۰ خانوار روستائی سرگرم کارهای دستی بوده اند .

ب - صنایع کوچک

قرارداد خرید ۳۸۹۵ دستگاه ماشینهای ابزار از قبیل (سنگ شکن ، پرس موزائیک ، خم کن ماشینهای نجاری ، ترانس ، مشعل ، خمیر ساز و غیره) با ۱۱ کارخانه سازنده در تهران و شهرستانها منعقد شده و این دستگاهها بتدریج ساخته شده و در اختیار کارگاههای خسارت دیده قرار میگیرد . همچنین در استان خوزستان تاکنون ۱۸ واحد تولید مصالح ساختمانی ، ۶۰ واحد خیاطی ، ۶۹ کوره دستی ، ۲ کوره هوفمن ، تعدادی سردخانه کوچک ، کارگاههای خدماتی و یخساز بازاری بازاری شده است .

ج - صنایع ملی

علاوه بر عملیات ساختمانی کارخانه نیکنوش اهواز ۸۰٪ از سیستم ارتباطات و ۸۵٪ از دستگاههای کارخانه تعمیر و بخشی از آن بخارج سفارش داده شده است .

ماشین آلات مورد نیاز " زمزم اهواز " به خارج سفارش داده شده و ژنراتور برق کارخانه نیز تهیه شده است .

ما بونسازی خرمشهر مرا حل پایانی بازاری خود را طی میکند و کارخانه گاز اکسیژن و کانتکس بازاری شده است .

در جهت بازاری کارخانجات ایران گاز ، کاغذ هفت تپه ، کمیدارو ، شیر



استرلیزه و سردخانه ده هزار تنی آبا دان ، واحدهای بسته بندی خرما و
یخ سازیها اقداماتی انجام شده است .
* ستادبازسازی صنایع ایلام ، کردستان و آذربایجان غربی برآورد خسارات
وارد به واحدهای صنعتی استان را آغاز کرده اند .

ضمن تقدیر و تشکر از زحمات برادران عزیزمان در ستادبازسازی صنایع
مرکزی وستادخوزستان ، از مسئولین بازسازی صنایع استانهای ایلام ، کردستان
آذربایجان غربی و همچنین با ختران انتظارداریم برای راه اندازی کارگاهها
و صنایع خسارت دیده استان جدیت و تلاش بیشتری بنمایند .

بازرسی ماشین آلات

با توجه به کمبود ماشین آلات در کشور و مشکلات تهیه آن از داخل یا خارج ،
برای آنکه ستادهای استان بتوانند حداقل کثرت استفاده را از ماشین آلات موجود
نموده و تا حد بیشتری پاسخگوی نیاز ستادهای معین باشند بهترین روش ایجاد
بانک ماشین آلات با ویژگیهای زیر میباشد :

- ۱ - سرویس و نگهداری و رفع نواقص فنی آنها بموقع انجام میشود .
- ۲ - معمولاً ^{در دست} آنرا ننده بوده و در نتیجه استهلاک وسیله نقلیه کمتر خواهد بود .
- ۳ - از بلاستفاده ماندن ماشین آلات در ستادهای بازسازی که بدلائل
مختلف مانده (نداشتن را ننده یا آماده نبودن با رپیش میاید جلوگیری
خواهد شد .
- ۴ - در صورت لزوم وسیله نقلیه با را ننده در اختیار ستادهای قرا ر گرفته و برای
سرویس و خدمات ببانک مراجعه مینماید .

۵ - از وجود را ننده بطور منظم استفاده شده و سیکارومعطل نمیدانند .



میرفت طرح‌ها بازسازی آذربایجان غربی

(۶۶ هجری اول سال ۱۳۶۲)

- * ایجا دیا تکمیل راه‌های روستائی استان ۵۷%
- * بازسازی و تکمیل مجموعه‌های ورزشی شهرهای جنگ‌زده ۴۲%
- * بازسازی مرکز بهداشتی و سایر طرح‌های بازسازی مه‌با ۵۴%
- * بازسازی مه‌با نسراها ی پیرا نشهر و سردشت و نقده ۵۷%
- * احداث ۲ شهرک روستائی ۷۳%
- * احداث ساختمان‌های ژاندارمری ۱۰/۵%
- * برق‌رسانی به یک روستای حومه کامیاران و همچنین خرید دو کارخانه اسفالت انجام شده است .
- * بازسازی بخش‌های تکاب و بوکان ۵۲%
- * طرح‌های زیربنائی در مناطق کردنشین ۶۶%
- * بازسازی مرکز ورزشی و نس نقده ۳۷%
- * بازسازی مدارس نقده و پیرا نشهر ۳۴%
- * بازسازی مراکز بهداشتی مناطق کردنشین ۱۷%
- * بازسازی شهرداری تازه شهر سلما س ۲۵%
- * تامین آب آشامیدنی روستاها ۲۴%

با آرزوی سلامت و توفیق بیشتر برادران عزیزمان در ستاد بازسازی
آذربایجان غربی

خبر شیر

سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرد، در تعریف "نوسازی" بصورت زیر تجدید نظر شود.

الف - اماکن یا تأسیساتی که وجود داشته و در اثر مستقیم یا غیرمستقیم جنگ یا عملیات ضد انقلاب آسیب دیده با استفاده از اعتبارات بازسازی با کیفیتی بهتر از اول ساخته شوند.

ب - اماکن یا تأسیساتی که وجود نداشته ولی بدلائلی احداث آن لازم است با استفاده از اعتبارات عمرانی، ضمن هماهنگی با برنامه‌های بازسازی ساخته شوند.



پروژه‌ها حسب نامه به دستگاهها بر مبنای بازسازی

الف - پرداختهای تیرماه ۶۲

ریال ۳۳۵/۸۱۲/۵۰۰	* سازمان آب منطقه‌ای غرب
≈ ۳۶۸/۷۵۰/۰۰۰	* شرکت سهامی راه آهن ایران
≈ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰	* آستان قدس رضوی

ب - پرداختهای مردادماه ۶۲

≈ ۳۹۷/۵۹۸/۰۰۰	* وزارت کشاورزی
≈ ۷۳۹/۴۴۸/۰۰۰	* سازمان گسترش کشاورزی
≈ ۷۸۲/۶۸۰/۵۰۰	* وزارت صنایع
≈ ۴۰۵/۰۰۰/۰۰۰	* وزارت راه و ترابری
≈ ۸۳۹/۶۵۰/۰۰۰	* شرکت ملی نفت ایران
≈ ۲۶۳/۷۵۰/۰۰۰	* شرکت توانیر
≈ ۴۶۸/۲۰۰/۰۰۰	* برق منطقه‌ای آذربایجان
≈ ۸۵/۹۸۴/۰۲۷	* برق منطقه‌ای غرب
۱/۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰	* شرکت ملی صنایع پتروشیمی
≈ ۶۵۷/۵۹۵/۰۰۰	* شرکت مخابرات ایران
≈ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰	* صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران
۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰	* بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران
≈ ۶۶۸/۱۰۵/۰۰۰	* جهادسازندگی
۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	* استان آذربایجان غربی
۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	* استان کردستان
≈ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰	* استان لرستان

ریال ۹/۸۱۱/۰۱۰/۵۲۷

جمع



فعالیتها و قلمروست و بازسازی مناطق آسیب دیده

(دانش ماه سال ۶۲)

خوزستان

* در شهرهای جنگ زده خوزستان جمعا " بازسازی یا نوسازی ۸۱۲ واحد پائین یافته و ۵۲۶ واحد در دست اجرا میباشند.

آذربایجان غربی

* در ۱۹ روستای حومه میانندوآب، نقده و اشنویه بازسازی و نوسازی ۳۴ واحد مسکونی تمام شده، ۱۶۶ واحد اخیرا " شروع شده و ۲۴۴ واحد بمیزان ۵۵/۲٪ پیشرفت کرده است.

ایلام

* ۲ کارخانه گچ ۸ تنی و یک کارگاه تیرچه بلوک با تولید روزانه هزار متر مکعب به بهره برداری رسیده و یک مجتمع آهنگری تا ۸۵٪ پیشرفت احداث شده است.

* آبرسانی به روستا بمیزان ۶۰٪، مجتمع ساختمانهای اداری، فروشگاه و انبار، ۸۰٪ و ۷۰٪ واحد مسکونی بمیزان ۵۰٪ پیشرفت کرده است.

باختران

* ۵۷ واحد مسکونی در اسلام آباد و حومه که بین ۲۰ تا ۵۰ درصد کار آن ازال گذشته تا تمام مانده بود تکمیل شده، ۲۰۲ واحد در شهر باختران و دیگر نقاط استان تمام شده، ۳۳ دستشویی و ۲۲ مغازه هر یک بمیزان ۹۰ درصد ۴۰ واحد مسکونی بمیزان ۳۰٪ و خاک برداری ۸۰٪ واحد مسکونی شروع شده است.

" با آرزوی توفیق برادران عزیز و توجه مسئولین محترم استانها به همکاری بیشتر با دفتر مرمت و بازسازی



انظمن نظر

نمایندگان سازمان برنامه در گزارش بازدید مورخ ۶۲/۵/۲۲ از طرحهای بازسازی استان باختران پس از ذکر آمار و ارقامی از پیشرفت بازسازی سرپل ذهاب، گیلانغرب و اورامانات، اسلامآباد و هفت مرکز دهستان، موارد زیر را متذکر شده اند:

- * نیا زواقعی ستادهای بازسازی از لحاظ مصالح ساختمانی موجود در انبارها منظور نشده و لازم است کمیته تدارکات آنها را بررسی کند.
- * کادرفنی ستاد استان نسبت به حجم کار و وظائف آن باید تقویت شود.
- * پرسنل موجود امور مالی و حسابداری ستاد استان مهارت لازم را ندارد.
- * در ساختمانهای بازسازی شده نواقصی وجود دارد از جمله صاحبان ساختمانهای خیابان خیام و زورآباد باختران در این زمینه شکایت داشتند.
- * پس از گذشت ۵ ماه از تحویل ساختمانهای بازسازی شده در محلهای مذکور، شکستهای شدن در باطرها باعث نشست ساختمان، عدم رنگ آمیزی درب و پنجره، نصب شیشه یا کار گذاشتن نامطلوب آن، طرازی نبودن موزائیکهای کف حیاط و بطور کلی سمبل کاری در مجموعه ^{کاملاً} مشاهده میشود.

توزیع خودرو

بر اساس تصمیم پانزدهمین جلسه کمیته تدارکات تعدادی خودروها مل

وانت - سواری و اتوبوس باین شرح بین ستادهای بازسازی سهمیه بندی شده.

بنیاد مسکن	۲۰ دستگاه
وزارت نفت	" ۳۱
وزارت کشاورزی	" ۴
وزارت نیرو	" ۱۱
ستاد ایلام	" ۱۲
ستاد کردستان	" ۱۲
ستاد آذربایجان غربی	" ۶
ستاد خوزستان	" ۱۸
وزارت صنایع	" ۵
مسکن و شهرسازی	" ۵



میرفت کار استهلاک در دوران تا ۱۵، ۶، ۶۲

* باسازی و نوسازی ۸۰ باب مغازه ، ۳ مدرسه ، قسمتهای از ساختمان فرمانداری ، شهرداری ، بهداری و مخبرات .

* توسعه صحن مسجد جامع ، تعمیر خوابگاه کارگران .

* احداث کارگاه جدول زنی و موزائیک و همکاری درمورد احداث کارخانه سنگ شکن و منازل کارگری آن .

* همکاری درمورد احداث کارخانه یخ ، تنظیف شهرونگهداری فضای سبز .

پروژه های در دست اقدام

انبار سوله - جدول گذاری خیابانها - حمام - ۳۰۰ متر دیوار ساحلی و دامپا باسازی

مغازه ها با همکاری ۹۶ نفر پرسنل .

سایر خدمات

* خرید ۱۸۵۶ تن (آجر ، آهک ، سیمان ، گچ و تیرچوبی)

* خرید ۱۵۰۰ کیسه گاه ، ۸۱۲۶ متر مربع (جدول ، موزائیک و کاشی)

* خرید لوازم برق ، بنائی ، تحریر ، وسائل جوشکاری و ۴ دستگاه اسکلت فلزی .

* تأمین سوخت ، تهیه مواد غذایی ، پوشاک و وسائل رفاهی برای حدود ۲۸۰ نفر

کارگر .

" با تشکر و دعای خیر برای برادران عزیزمان در ستاد "

لرستان و توفیق اتمام هر چه سریعتر کار باسازی دهلران

آستان قدس که قرا ر بود در هویزه دو هزار و پانصد و هشتاد و یک نفر از آستان قدس

جدیداً زخا نه های تخریب شده فقط ۲ هزار و ا حد خوا هد سا خت .

ستا د آستان قدس پیشنهاد کرد زیر سازی و اسفالت خیابانهای هویزه

پیمانکاران محول شود یا ستاد د خوزستان هزینه آنرا به ستاد آستان قدس

بپردازد .



از سیمین ششوی ... و تنظیم امر کم ...

سازمان برنامه و بودجه
دستور وزیر

شماره ۱۹۱۴ - ۲ / ۱۷ - ۱ - ۱۳۶۲ تاریخ ۱۳۶۲/۷/۱۷

بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی
و دستگا‌ه‌های اجرایی محلی که در عملیات بازسازی مشارکت دارند.

بسمه تعالی

باتوجه به اینکه بحول وقوه الهی، بازسازی مناطق جنگزده کشور بطور گسترده‌ای آغاز گشته
است و در این مقطع نیاز مبرم به نظام یافتن و تسریع حرکت دارد، لذا، با تصویب شورای عالی
بازسازی مناطق جنگزده کشور مقرر گشت، دستگا‌ه‌های اجرای مختلف، طرحهای نیمه تمام
بازسازی خود را که مقدار را اعتبار مورد نیاز جهت سال ۱۳۶۳ آن قابل پیش بینی بوده و یا طرحهای
دیگری که شروع به بازسازی نشده، اما اجرای آن در سال ۱۳۶۳ از محل بازسازی قطعیست دارد،
برآورد اعتبار نمایندتا تحت عنوان بازسازی زیرفصول مشخص بودجه‌ای منظور شود.
بدین منظور لازم است کلیه اعتبارات مورد نیاز آن دستگا‌ه جهت اجرای طرحهای بازسازی
و نوسازی مناطق جنگزده، جهت منظور نمودن در فصول بودجه سال ۱۳۶۳، حداکثر تا تاریخ
۱۳۶۲/۷/۳۰ در قالب فرمهای موافقتنامه سال بازسازی، به این سازمان واصل گردد.

بخشنامه سازمان برنامه و بودجه

علاوه بر آن، لازم است نیازهای غیر قابل تفکیک آن دستگا‌ه با ذکر مورد جهت قرار گرفتن
در یک ردیف خاص نیز برآورد و اعلام شود.

لازم به تذکر است تسهیلاتی که امسال جهت هزینه کردن اعتبارات بازسازی معمول میشده،
برای سال آتی نیز به مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خواهد شد.

تاریخ: ۱۳۶۲/۷/۱۷


شماره: ۷۸۸۶۷

بسمه تعالی

عطف به بخشنامه شماره
۲۱۹۴ - ب ۱۰۲۱۷/۲ - ۱ مورخ ۶۲/۷/۱۰ سازمان
برنامه و بودجه موضوع بخشنامه به دستگا‌ه‌های اجرایی
در مورد نحوه تنظیم بودجه سال ۶۳ بازسازی و نوسازی
مناطق جنگزده که در جرایب دنیازا نشانیافته است به
استحضار میرساند که موارد ذکر شده بتصویب شورای عالی
بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده نرسیده بلکه توافق
بعمل آمده بین قائم مقام سازمان برنامه و بودجه
و دبیر شورای عالی است.

تاریخ دستاورد

بدیهی است مراتب لازمست در ستاد مرکزی
و در صورت نیاز در شورای عالی طرح و در صورت تصویب
ابلاغ خواهد گردید.



بررسی مطبوعاتی

جمهوری اسلامی

- * فعالیت بنیاد مسکن در بازسازی دشت عباس .
- * فعالیتهای گروه بازسازی کشاورزی مستقر در آبادان (بهشهر و کرمان)
- * کمک به بازسازی مناطق جنگ‌زده (مردم قمشده ، کارکنان صنایع نظامی ، هیئت واگذاری زمین ، بیمه آسیا ، مردم ساری ، قائم شهر ، بهشهر و کرمان)
- * موفقیت بازسازی طوری است که تصور آنرا نمی‌کردیم . (وزیر کشور)
- * فعالیتهای ستاد آبادان .

کیهان

- * اطلاعیه شورای عالی بازسازی و نوسازی مناطق جنگ‌زده .
- * مصوبات شصت و نهمین جلسه ستاد مرکزی .

ضمن تشکر از عنایت روزنامه محترم جمهوری اسلامی امیدواریم برادران روزنامه اطلاعات نیز نسبت به بازسازی و نوسازی مناطق جنگ‌زده عنایت بیشتری داشته باشند .